
贵州省高等教育自学考试  

工程造价（专升本）（120105） 

工程咨询（13655）考试大纲

Ⅰ   课程性质与设置目的

《工程咨询》是全国高等教育自学考试工程造价专业的一门必修专业课。该课程以全过程项目管理为主线，按照建设项目实施过程，全面地、系统地讲述了工程咨询管理的知识体系和实例，分析了各种工作之间的关联和影响，培养考生建立全过程项目管理的理念，培养考生具有进行工程项目全过程管理的初步能力，着力培养考生解决复杂工程管理问题的能力，并促进建筑业持续健康的发展。

通过本课程的学习，培养考生掌握全过程工程咨询和实施方案的编制过程、方法，使得考生获得从事工程咨询行业的基础知识，具有多专业协调管理能力，具有为工程建筑有关企业提供管理、工程技术、经济等解决方案的能力，将考生培养成为符合全过程工程咨询服务需求的综合型人才。

Ⅱ   课程内容与考核目标

第一章  绪论

识记：建设项目的特征；工程咨询；建设项目工程咨询的发展历程。

理解：建设项目全过程工程咨询的的概念和基本内容；全过程工程咨询的特点；建设项目全过程工程咨询的重要意义；全过程工程咨询的服务模式与服务范围；全过程工程咨询的运作模式与组织方式。
 第二章  全过程工程咨询项目管理

（本章为重点章节）
识记：工程项目前期咨询；全过程工程咨询实施阶段的项目管理；项目后评价咨询；工程项目协调管理；工程项目信息管理；建设工程项目审批的定义。

理解：项目决策阶段咨询；招标采购阶段咨询；勘察设计阶段咨询；施工准备阶段咨询；实施阶段项目管理策划的内容；工程项目进度控制咨询；工程项目质量控制咨询；工程项目竣工验收咨询；工程项目竣工移交咨询；项目运营维护咨询；工程项目风险管理；全过程工程咨询报批报建流程。

综合应用：工程项目前期计划与统筹管理；工程项目实施计划与统筹管理；工程项目竣工验收计划与统筹管理。
第三章  全过程工程咨询组织
识记：全过程工程咨询组织组建原则；全过程工程咨询服务的转委托服务；全过程工程咨询人员素质；全过程工程咨询人员任职资格及工作职责。

理解：全过程工程咨询的组织基本形式；全过程工程咨询项目组织结构；全过程工程咨询团队在咨询活动中起到的作用；全过程工程咨询单位遴选策略；全过程工程咨询单位的履约能力；全过程工程咨询工作大纲的特性。

综合应用：全过程工程咨询中业主与咨询单位的关系。

第四章  工程项目决策咨询

（本章为重点章节）

识记：工程决策；工程决策咨询；建设工程项目的分类；工程决策咨询的重要意义；工程决策咨询的服务方式；工程项目决策方法的分类；工程项目决策方法的特点。

理解：工程决策咨询服务机构；工程决策咨询的成果文件；工程决策咨询的相关方职责；项目建议书编制内容；可行性研究报告的编制内容；项目综合分析的决策方法；项目规划分析的决策方法；项目市场分析的决策方法；财务分析方法；经济分析方法；社会评价方法；方案比选方法；风险分析方法。

综合应用：部分项目可行性研究报告的编制特点；项目决策方法的比选。

第五章  工程项目招标采购与合同管理咨询

（本章为重点章节）

识记：招标采购过程管理咨询概述；招标采购策划咨询概述；合同条款策划管理咨询；合同管理咨询。

理解：招标采购与合同管理咨询概述；工程建设组织实施方式；工程总承包组织实施方式招标采购；施工总承包组织实施方式采购招标；招标采购过程管理；工程总承包单位招标采购策划；施工总承包单位招标采购策划；勘察、设计、造价、监理等专业咨询服务单位招标采购策划；全过程工程咨询或工程造价、勘察、设计、造价、监理等专业咨询服务单位合同条款策划；合同签订前的审核咨询；合同履行管理咨询。

综合应用：招标采购过程管理咨询分析。
第六章 工程项目勘察设计咨询

识记：工程勘察及管理；工程设计及管理。

理解：工程勘察管理概述；工程勘察管理规划；工程勘察过程管理；设计管理规划；设计阶段过程管理；专项咨询管理的内容。
综合应用：深化设计及专项设计及管理；项目需求调研。

第七章  工程项目投资咨询

识记：投资咨询项目管理概念；投资咨询项目管理目的；投资咨询规划方案编制；合约规划与招采策划；工程量清单及控制价；施工阶段过程控制；项目竣工结算；项目竣工决算。

理解：投资咨询项目管理组织结构；投资咨询项目管理内容；投资咨询中的组织管理、质量管理、风险管理；项目投资估算；项目设计过程的投资咨询管理。
第八章  工程项目监理咨询

识记：工程监理人员任职责任；监理咨询规划定义；监理咨询规划申报流程及审核内容。

理解：监理咨询单位责任和义务；监理咨询管理服务目标；监理咨询服务措施；监理咨询规划主要内容；监理咨询实施细则主要内容；监理咨询报审；监理咨询工作开展概述。

 第九章  工程项目施工管理咨询

（本章为重点章节）
识记：工程施工阶段咨询方式；环境保护；绿色建筑；绿色施工；安全文明施工与职业健康安全。
理解：工程施工项目管理的内涵；工程施工项目管理咨询的内容；项目现场施工准备咨询；施工过程各阶段资料管理。
综合应用：施工过程四大目标管理咨询；施工过程合同管理及咨询工作。

第十章  工程项目竣工咨询

识记：工程项目竣工咨询概述；程项目竣工验收管理概述。

理解：工程项目竣工验收条件；工程项目竣工验收程序；竣工验收范围及管理内容；竣工移交管理；质量保修管理。

第十一章  工程项目运营维护咨询

识记：工程运营维护项目管理的概念；工程项目资产管理。
理解：工程项目维护策略；项目后评价的概述；项目后评价基本方法；绩效评价；工程项目设施管理。

第十二章  全过程工程咨询数字化

识记：全过程工程咨询数字化的定义；国内外的全过程工程咨询数字化应用现状；全过程工程咨询数值化人才培养方向。

Ⅲ  有关说明与实施意见

一、对有关能力层次要求诸术语的解释

本大纲对于整本教材作了梳理，同时也是考核需要落实的要点。

1、识记的要求，就是能够记忆、识记。

2、理解的要求，就是能够解释、把握、概括、理解和归纳。

3、综合运用的要求，就是能够加以论述、分析、综合和实际操作。

二、关于教材

本课程考试全省统一命题所使用的教材是：

宋伟 编著，《建设项目全过程工程咨询》，中国建筑工业出版社，2022年1月第一版

三、学习方法指导

1、认真阅读本大纲，明确考核内容范围和考核目标。

2、了解题型，做到有针对性地学习。

四、关于考试命题的若干规定

1、本课程的考试命题，以本大纲为据，试卷的内容和材料均取自“宋伟 编著，《建设项目全过程工程咨询》，中国建筑工业出版社，2022年1月第一版”。

    2、本大纲已经规定了试卷试题的考核目标和能力层次。

3、试卷的内容和能力层次以及难易度，已经按照贵州省招生考试院编写的《贵州省高等教育自学考试命题工作手册》之规定，即3﹕4﹕2﹕1（易—中等偏易—中等偏难—难）的原则命题。

    4、本课程试卷题型是：单项选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题或案例分析题。题型举例见附录。

5、考试时间：150分钟。题量是以中等水平考生在规定时间内完成为度。

【附录】

题 型 举 例

一、单项选择题（本大题共 小题，每小题2分，共 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．全面负责履行合同、主持项目全过程工程咨询服务工作的负责人是    B                              

A．项目经理          
B．总咨询师

C．专业咨询师                
D．造价工程师

二、填空题（本大题共 小题，每小题 2 分，共  分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．竣工移交包括项目实体移交和          两个部分。
答案：项目资料移交

三、名词解释（本大题共 小题，每小题4分，共 分）

1．建设项目全过程工程咨询    答案要点：

建设项目全过程工程咨询是对建设项目投资决策、工程建设和项目运营的全生命周期提供包含涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的局部或者整体解决方案的智力服务活动的总称。

四、简答题（本大题共 小题，每小题6分，共 分）

1．工程项目决策方法的特点是什么？    答案要点：

（1）定性分析和定量分析相结合，重视定量分析 （2分）

（2）静态分析与动态分析相结合，重视动态分析 （2分）

（3）统计分析与预测分析相结合，重视预测分析（2分）

五、论述题（本大题共 小题，每小题10分，共 分）

1．合同履行管理咨询的作用是什么？合同履行中的监督、检查咨询的主要内容是什么？
答案要点：

（1）合同履行管理咨询不仅可以避免在签订合同后容易出现的法律风险，还可以很好地保障双方当事人的利益，同时避免矛盾发生。（2分）

在管理过程中我们应重点监督、检查合同履行期间相应条款的具体情况，一般采取普通和重点检查的方式。主要内容有四个方面：

1）检查合同双方是否按照约定的质量、进度、工期和安全文明施工管理等全面履行义务，督促承包方当事人严格履约。（2分）

2）检查合同履行过程中是否存在数量、质量、交货期限、付款等方面的变更情况，如有变更，应履行变更签约手续，以合同形式明确变更情况。（2分）

3）检查承包方（供应方）当事人是否存在违约情况。（2分）

4）合同履行完毕后，对所遗留的问题，承包方（供应方）当事人应指定专人负责解决，并规定解决期限。双方按合同约定协商解决，并提出具体的解决方案。（2分）
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