
贵州省高等教育自学考试  

工程造价（专科）（540502）
工程造价案例分析（06969）考试大纲

Ⅰ   课程性质与设置目的
《工程造价案例分析》是高等教育自学考试工程造价专业（专科）的必修类专业课，它可以帮助考生系统地学习工程造价的相关知识，提升考生用所学知识分析解决实际案例的能力，为解决实际问题提供了理论指导与方法。工程造价案例分析有较强的综合性和应用性，在专业与社会发展中占有重要地位。

通过本课程的学习，考生应达到以下要求：具有对建设项目投资估算与财务评价、建设工程方案的技术经济分析、建设工程计量与计价、建设工程施工招投标、建设工程合同管理与索赔、工程价款结算与竣工决算的能力。
Ⅱ   课程内容与考核目标

第一章 建设项目投资估算与财务评价
识记：投资估算的基本知识；投资估算编制的依据和方法；建设投资分类估算法；财务评价基本项目；经济效果评价指标体系。
理解：项目财务盈利能力分析；项目偿债能力分析；方案的不确定性分析；技术方案敏感性分析。
综合应用：工程建设其他费的组成。
第二章 建设工程方案的技术经济分析
识记：评价基本内容；评价方法；价值工程的概念及特点；价值工程的功能评价；网络计划分析法的概念。
理解：评价指标。
综合应用：网络计划分析法的应用。
第三章 建设工程计量与计价
识记：建设工程定额的分类；工程量清单概述及分类；工程量清单概述及分类； 工程量清单的作用；工程量清单下的合同类型；工程量清单计价概述；工程量清单计价的一般规定。
理解：施工定额；预算定额；企业定额；投标报价；合同价款的约定。
综合应用：单位估价表；工程量清单的编制；工程量清单计价方法；招标控制价；合同价款调整。
第四章 建设工程施工招投标
识记：开标；评标；定标。
理解：建设工程招标概述；建设工程招标准备；建设工程招标程序；建设工程投标概述；建设工程投标准备；建设工程投标程序。
第五章 建设工程合同管理与索赔
识记：建设工程合同概述；合同价款的调整范围；缺陷责任期；反索赔；施工中的其他项目费。
理解：建设工程合同分类；工程变更价款确定方法；合同争议的处理方法；工程索赔概述；索赔的原因；施工索赔的程序。
综合应用：工程量的计量；工程款（进度款）的支付和计算；合同中的不可抗力事件；施工索赔的计算。
第六章 工程结算与竣工决算
识记：工程结算的概念和内容；竣工决算概述；竣工决算报告。
理解：工程价款结算的计算规则；期中支付；质量保修金；竣工结算概述；竣工结算的审查；竣工结算的编制；竣工结算款。
综合应用：工程结算依据及结算方式；工程预付款；工程价款的动态结算。
Ⅲ  有关说明与实施意见

一、对有关能力层次要求诸术语的解释

本大纲对于整本教材作了梳理，同时也是考核需要落实的要点。

1、识记的要求，就是能够记忆、识记。

2、理解的要求，就是能够解释、把握、概括、理解和归纳。

3、综合运用的要求，就是能够加以论述、分析、综合和实际操作。

二、关于教材

本课程考试全省统一命题所使用的教材是：

李军 编著，《工程造价案例分析》，清华大学出版社，2019年01月第1版。
三、学习方法指导

1、认真阅读本大纲，明确考核内容范围和考核目标。

2、了解题型，做到有针对性地学习。

四、关于考试命题的若干规定

1、本课程的考试命题，以本大纲为据，试卷的内容和材料均取自“李军 编著，《工程造价案例分析》，清华大学出版社，2019年01月第1版”。

2、本大纲已经规定了试卷试题的考核目标和能力层次。

3、试卷的内容和能力层次以及难易度，已经按照贵州省招生考试院编写的《贵州省高等教育自学考试命题工作手册》之规定，即3:4:2:1（易—中等偏易—中等偏难—难）的原则命题。

4、本课程试卷题型是：单项选择题、填空题、名词解释、案例分析题（可能涉及简答、计算和论述部分内容）。题型举例见附录。

5、考试时间：150分钟。题量是以中等水平考生在规定时间内完成为度。
【附录】

题 型 举 例

一、单项选择题（本大题共 小题，每小题2分，共 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．以下不属于建设工程定额按生产要素内容分类的是     D 
A．人工定额    




B．材料消耗定额 

C．施工机械台班使用定额    

D．施工定额
二、填空题（本大题共 小题，每小题 2 分，共  分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．按索赔的目的和要求分类，可分为工期索赔和        。

答案：费用索赔

三、名词解释（本大题共 小题，每小题4分，共 分）
1．财务净现值的概念    答案要点：
财务净现值是反映技术方案在计算期内盈利能力的动态评价指标。
四、案例分析题（本大题共 小题，每小题  分，共 分）

1．某工程双代号施工网络计划如图所示，该进度计划已经监理工程师审核批准。
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问题如下：    

（1）该施工网络计划包含哪些线路？（8分）
（2）该施工网络计划的计算工期是多少个月？关键线路是哪一条？（4分）
（3）计算工作C的总时差和自由时差。（4分）

（4）计算工作G的总时差和自由时差。（4分）
答案要点：

（1）该施工网络计划包含4条线路，分别是：①→②→④→⑥→⑧、

①→③→⑦→⑧、①→②→⑤→⑥→⑧、①→②→⑤→⑦→⑧。（每条线路2分）
（2）计算工期是22个月（2分）关键线路是：①→②→⑤→⑦→⑧（2分）
（3）工作C的总时差和自由时差分别是：2和0（月）（4分）
（4）工作G的总时差和自由时差分别是：3和3（月）（4分）

2．某施工单位承包一建筑工程，甲乙双方签定的有关工程价款的合同内容如下：

（1）建筑安装工程造价660万元，主要材料费占施工产值的比重为60%；

（2）工程预付款为建筑安装工程造价的20%；

（3）工程进度款逐月支付；

（4）工程保修金为建筑安装工程造价的5%，竣工结算月一次扣留；

　   工程各月实际完成产值见下表：

	月份
	2
	3
	4
	5
	6
	合计

	完成产值
	55
	110
	165
	220
	110
	660


问题如下： 
（1）通常工程竣工结算的前提条件是什么？（3分）
（2）工程价款结算的方式有哪几种？（4分）
（3）该工程的工程预付款、起扣点为多少？（4分）
（4）该工程2至5月，每月拨付工程款为多少？累计工程款为多少？（8分）
（5）6月份工程竣工结算，甲方应付工程结算款为多少？（4分）
（6）该工程在保修期内发生屋面漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位维修，修理费1.5万元，该项费用如何处理？在保修期满后，甲方应清算支付乙方多少费用？（2分）
答案要点：
（1）工程竣工结算的前提条件是承包商按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，并符合合同要求，经相关部门联合验收质量合格。（3分）

（2）工程价款结算的方式主要分为：按月结算、按节点分段结算、竣工后一次结算和双方约定的其他结算方式。（4分）

（3）工程预付款：660×20%=132万元（2分）

起扣点：T=660-132/60%=440万元（2分）

（4）各月拨付工程款为：

2月：工程款55万元，累计工程款55万元（2分）

3月：工程款110万元，累计工程款55+110=165万元（2分）

4月：工程款165万元，累计工程款55+110+165=330万元（2分）

5月：工程款220-（220+330-440）×60%=154万元 ，累计工程款=330+154=484万元（2分）

（5）6月完成产值110万元，保修金660×5%=33万元（2分）

  本月支付：110×（1-60%）-33=11万元（2分）

（6）1.5万元维修费应从扣留乙方的质量保证金中支付（1分）

若另请施工队维修，保修期满后，甲方清算支付：33-1.5=31.5万元（1分）
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