
贵州省高等教育自学考试
工程管理（专升本）（120103）
工程造价管（10633）理考试大纲
Ⅰ   课程性质与设置目的

《工程造价管理》是工程管理专业考生的一门专业必修课。本课程由建设工程计价、全过程工程造价管理、工程造价的监管和工程造价的发展趋势与展望等部分组成。本课程的学习目的是通过系统学习，考生可以系统掌握工程造价管理的基本知识、工程造价的构成、工程计价的依据、工程造价的控制、工程造价的监管等内容，为考生未来从事工程造价的理论研究及实践操作奠定良好基础。

“十四五”规划推进以来，工程计价依据和方法不断改革，工程造价管理体系不断完善，工程造价咨询行业蓬勃发展。在国家大力推进全过程工程咨询工作的背景下，新科技革命和产业变革促使工程造价与管理面临诸多重大变化，如审计力度的增强，数据化、信息化和智能化的加速推进，突发公共卫生事件等不可抗力事件的涌现，“新基建”“装配式建筑”“智能建造”等新业态的全面铺开。识变、应变、求变是新时代工程造价与管理专业发展、课程建设和人才培养面临的重要选择，这也是新一轮考试计划改革设置本课程的主要意图。
Ⅱ   课程内容与考核目标

第1章  相关概念
识记：工程造价概念；工程造价含义；工程计价概念；工程造价管理概念；建设工程全面造价管理；工程造价管理的组织系统；工程造价咨询企业管理办法；造价工程师职业资格管理制度。
理解：工程计价特征；工程量清单计价；工程造价管理的主要内容及基本原则。
第2章  工程造价构成
（本章为重点章节）

识记：我国建设项目总投资及工程造价的组成；国外工程造价现状与构成；设备购置费的构成及计算；工、器具及生产家具购置费的构成及计算；建设期计列的生产经营费；工程保险费；税费。
理解：建设单位管理费；用地与工程准备费。
综合应用：建筑安装工程费用的构成；建筑安装工程费用的项目构成和计算（按费用构成要素划分）；建筑安装工程费用的项目构成和计算（按造价形成划分）；技术服务费；预备费；建设期贷款利息。
第3章  工程造价计价依据
（本章为重点章节）
识记：工程计价依据的概念及分类；工程计价信息的概念和特点；工程计价信息包括的主要内容；工程计价的基本方法。
理解：工程定额分类；概算定额；概算指标；投资估算指标。
综合应用：定额消耗量的确定方法；人工、材料、机械台班单价的确定；企业定额；预算定额编制；预算定额消耗量的确定方法；建设工程工程量清单计量计价。
第4章  建设项目决策阶段造价管理
识记：项目决策与工程造价的关系；项目决策阶段影响造价的主要因素；项目决策阶段造价管理的内容；项目决策阶段决策方案选择。
理解：投资估算的概念与作用；投资估算的内容；投资估算编制的原理。
综合应用：投资估算的编制方法。
 建设项目设计阶段造价管理

（本章为重点章节）
识记：工程设计的含义及程序；建设项目设计阶段影响造价的因素；建设项目设计阶段工程造价管理的重要意义；设计概算的概念及内容；概算调整的概念；概算调整程序。
理解：建设项目设计阶段造价管理的主要内容；设计方案评价；设计方案优化；设计概算的审查；概算调整报告的编制；BIM在设计阶段的应用；BIM在设计阶段造价管理的应用。
综合应用：限额设计；标准化设计；设计概算的编制。
第6章  建设项目发承包阶段造价管理
（本章为重点章节）
识记：建设项目发承包阶段造价管理目标；建设项目发承包阶段造价管理任务；建设项目发承包阶段对工程造价管理的影响；公示、中标通知与签订合同；施工合同价款的方式；建设项目发承包阶段合同策划；BIM技术概念。
理解：招标策划；招标投标的范围与方式；建设项目施工招标程序；建设项目施工投标程序；建设项目投标报价策略与技巧；开标、评标与定标；施工合同价款约定的内容；建设项目发承包阶段合同评审；国际工程招标投标；BIM技术在招标投标阶段造价管理中的应用。
综合应用：招标工程量清单的编制；招标控制价的编制；建设项目投标报价的编制；工程总承包招标投标；工程总承包模式。
第7章 建设项目施工阶段造价管理

（本章为重点章节）
识记：施工阶段工程造价管理的基本程序；施工阶段工程造价管理的主要内容；资金使用计划的作用；其他类合同价款调整；BIM在施工阶段的应用；BIM在施工阶段造价管理中的应用。
理解：法规变化类合同价款调整；物价变化类合同价款调整；工程计量；施工过程结算；质量保证金的处理；合同价款纠纷的处理；常用偏差分析方法；偏差分析及控制措施。
综合应用：资金使用计划的编制方法；工程变更类合同价款调整；工程索赔类合同价款调整；工程预付款结算；工程进度款结算；工程竣工结算；费用偏差及其表示方法。
第8章  建设项目竣工决算与新增资产价值的确定
识记：竣工决算的概念与作用；竣工决算的内容。
理解：竣工决算的编制；竣工决算的审核；竣工决算的批复；竣工财务决算的影响分析；竣工财务决算的管控对策；新增固定资产价值的确定方法；新增无形资产价值的确定方法；新增流动资产价值的确定方法。
第9章  建设项目工程造价的审计
识记：工程造价审计与审核；工程造价审计的定义；工程造价审计的主体与客体；工程造价审计的目标、依据及作用；全过程跟踪审计概述；全过程跟踪审计制度体系。
理解：工程造价审计方法；工程造价审计程序；投资估算审计；全过程跟踪审计质量管理；全过程跟踪审计在过程控制阶段的作用；审计成果的科学评价；PPP项目概述；PPP建设过程中的审计。
综合应用：设计概算审计；施工图预算（标底）审计；竣工决算审计。
第10章  工程造价管理的“四化”
识记：工程造价管理的国际化；工程造价管理的专业化；工程造价管理的信息化；工程造价管理的系统化。
Ⅲ  有关说明与实施意见

一、对有关能力层次要求诸术语的解释

本大纲对于整本教材作了梳理，同时也是考核需要落实的要点。

1、识记的要求，就是能够记忆、识记。

2、理解的要求，就是能够解释、把握、概括、理解和归纳。

3、综合运用的要求，就是能够加以论述、分析、综合和实际操作。

二、关于教材

本课程考试全省统一命题所使用的教材是：

李启明 张静晓 编著，《工程造价管理》，中国建筑工业出版社，2021年12月第一版。
三、学习方法指导

1、认真阅读本大纲，明确考核内容范围和考核目标。

2、了解题型，做到有针对性地学习。

四、关于考试命题的若干规定

1、本课程的考试命题，以本大纲为据，试卷的内容和材料均取自“李启明 张静晓 编著，《工程造价管理》，中国建筑工业出版社，2021年12月第一版”。

2、本大纲已经规定了试卷试题的考核目标和能力层次。

3、试卷的内容和能力层次以及难易度，已经按照贵州省招生考试院编写的《贵州省高等教育自学考试命题工作手册》之规定，即3:4:2:1（易—中等偏易—中等偏难—难）的原则命题。
4、本课程试卷题型是：单项选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题。题型举例见附录。

5、考试时间：150分钟。题量是以中等水平考生在规定时间内完成为度。

【附录】

题 型 举 例

一、单项选择题（本大题共 小题，每小题2分，共 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．以下选项不是按照生产要素消耗内容分类的是   D    

A．劳动消耗定额                            
B．材料消耗定额   

C．机械台班消耗定额                        
D．企业定额
二、填空题（本大题共 小题，每小题 2 分，共  分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．项目单价法分为定额计价法和        。

答案：工程量清单计价法 

三、名词解释（本大题共 小题，每小题4分，共 分）

1．基本预备费    答案要点：
基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。
四、简答题（本大题共 小题，每小题6分，共 分）

1．工程量清单计价法的实施步骤是什么？    答案要点：
（1）依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其相应的工程量计算规范规定的工程量计算规则计算清单工程量，并根据相应的工程计价依据或市场交易价格确定综合单价；                                                                    （2分）
（2）用工程量乘以综合单价，得到工程量清单项目合价及人工费；             （2分）
（3）以该合价或人工费为基础计算应综合计取的措施项目费以及规费、税金等，逐级汇总形成工程造价。                                                          （2分）

五、论述题（本大题共 小题，每小题10分，共 分）

1．设计概算的概念及作用有哪些？   答案要点：

（1）设计概算的概念

设计概算是以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行的概略计算。                                                  （4分）
（2）设计概算的作用
1）设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。   （1分）
2）设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据。                     （1分）
3）设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。   （1分）
4）设计概算是编制最高投标限价（招标控制价）的依据。                 （1分）
5）设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据。                     （1分）
6）设计概算是考核建设项目投资效果的依据。                           （1分）
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